

**JU"DOM ZDRAVLJA"TRAVNIK
TRAVNIK**

Broj: 01-02- 1000/25

Datum: 09.07. 2025.godine

**INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O
NABAVCI DODATNIH RADOVA**

U skladu sa članom 28.stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Ugovorni organ JU „Dom zdravlja“ Travnik , shodno članu 24.tačka a) Zakona o javnim nabavkama objavljuje informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za : Dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni ugovorom u postupku javne nabavke:

**REKONSTRUKCIJA DIJELA ZGRADE CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE
JU „DOM ZDRAVLJA"TRAVNIK**

Odredbom člana 24. Tačka a)) Zakona propisano je da ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti u slučaju kad ugovor o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji, uslijed nepredviđenih okolnosti, postanu nužni za obavljanje ili izvođenje u njima opisanih radova i kada takvi dodatni radovi ne mogu , tehnički ili ekonomski, odvojiti od temeljnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorno tijelo. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen temeljni ugovor , ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može premašiti 20% od vrijednosti temeljnog ugovora-

U predmetnom postupku primjenjuje se pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga jer je prethodno proveden otvoreni postupak „Rekonstrukcija dijela zgrade Centra za mentalno zdravlje JU"Dom zdravlja"Travnik, koji je rezultirao sklapanjem Ugovora o izvođenju radova sa najpovoljnijim ponuđačem GPPD"VLAŠIĆ-GRADNJA"d.o.o.TRVAVNIK, Erika Brandisa 25,72270 Travnik.

Obzirom da je u toku izvršenje temeljnog ugovora došlo do nepredviđenih okolnosti koje su postale nužne na obavljanje tj. izvođenje u njima opisanih radova , Ugovorni organ (Naručilac) je na temelju člana 24. Tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučio da provede pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za dodatne radove i kao takvi se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od temeljnog bez većih nepogodnosti za ugovorni organ .

Mišljenje i popis dodatnih radova opisani su Popisu i troškovniku radova, koji je dostavljen Ugovornom organu.


Dodatni radovi podrazumijevaju izradu monofaznih utučnica i polaganje pod žbuku, nabavku transport i montažu materijala potrebnih za računarsku instalaciju, materijala te izradu ventilacije, elektroinstalacije, mašinsko obijanje postojeće keramike, ugradnja senzora pokreta, LED rasvjete, utovar nastalog šteta i dovoz na deponiju i drugog navedenog u popisu i troškovniku radova, koji je dostavljen Ugovornom organu.

Nadzor nad izvođenjem premetnih radova, vrši firma „DOM PROJEKT“ d.o.o. Travnik.

Iz navedenog, a temeljem člana 24.tačka a) Zakona o javnim nabavkama Ugovorni organ će pozvati privredno društvo GPPD „VLAŠIĆ-GRADNJA“ d.o.o. TRAVNIK, Erika Brandisa 25,72270 Travnik da dostavi Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku dodatnih radova za javnu nabavku radova u postupku „**Rekonstrukcija dijela zgrade Centra za mentalno zdravlje JU „Dom zdravlja“ Travnik**“

Tenderska dokumentacija zainteresiranim ponuđačima je dostupna na pismeni zahtjev na e-mail adresu : domzdravlja.tr@bih.net.ba .

Ista će zainteresovanim ponuđačima biti prosljeđena elektronskim putem.



DIREKTOR

Prim.mr.Sakib dr Meštrovac

Sakib Meštrovac

DOSTAVITI:

- Stručne službe

-a/a