

Javna ustanova "Dom zdravlja" Travnik

📍 Vezirska 1, 72270 Travnik

☎ Centrala: 030 518 138 | Uprava: 030 509 452 | Fax: 030 511 761

🌐 www.domzdravljatravnik.com | domzdravlja.tr@bih.net.ba



Broj: 05-1205/23

Datum: 22.09.2023.godine

**INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI DODATNIH RADOVA**

U skladu sa članom 28.stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Ugovorni organ JU „Dom zdravlja“ Travnik , objavljuje informaciju, a shodno članu 24.tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH da provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za : Dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni ugovorom za *Građevinski radovi na adaptaciji predulaza i ulaza zgrade JU „Dom zdravlja“ Travnik .*

Odredbom člana 24. Tačka a)) Zakona propisano je da ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti u slučaju kad ugovor o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji, uslijed nepredviđenih okolnosti, postanu nužni za obavljanje ili izvođenje u njima opisanih radova i kada takvi dodatni radovi ne mogu , tehnički ili ekonomski, odvojiti od temeljnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorno tijelo. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen temeljni ugovor , ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može premašiti 20% od vrijednosti temeljnog ugovora-

U predmetnom postupku primjenjuje se pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga jer je prethodno proveden otvoreni postupak *Građevinski radovi na adaptaciji predulaza i ulaza zgrade JU „Dom zdravlja“ Travnik* koji je rezultirao sklapanjem Ugovora o izvođenju radova sa najpovoljnijim ponuđačem, konzorcijem u kojem su izvođači : GENERAL ENGINEERING d.o.o. Sarajevo, GENERAL CONSTRUCTIONS d.o.o. Sarajevo i GRAVIT d.o.o. iz Viteza.

Obzirom da je u toku izvršenje temeljnog ugovora došlo do nepredviđenih okolnosti koje su postale nužne na obavljanje tj. izvođenje u njima opisanih radova , Ugovorni organ (Naručilac) je na temelju člana 24. Tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučio da provede pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za dodatne radove i kao takvi se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od temeljnog bez većih nepogodnosti za ugovorni organ .



Javna ustanova "Dom zdravlja" Travnik

📍 Vezirska 1, 72270 Travnik

☎ Centrala: 030 518 138 | Uprava: 030 509 452 | Fax: 030 511 761

🌐 www.domzdravljatravnik.com | domzdravlja.tr@bih.net.ba



Dodatni radovi podrazumijevaju nabavku materijala, izradu i ugradnju aluminijske stolarije.

Nadzor nad izvođenjem premetnih radova, vrši firma „AS- NEXUM“ d.o.o. Travnik.

Iz navedenog, a temeljem člana 24.tačka a) Zakona o javnim nabavkama Ugovorni organ će pozvati konzorcij GENERAL ENGINEERING d.o.o. Sarajevo, GENERAL CONSTRUCTIONS d.o.o. Sarajevo i GRAVIT d.o.o. iz Viteza da dostavi Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku dodatnih radova za nabavku *Građevinski radovi na adaptaciji predulaza i ulaza zgrade JU „Dom zdravlja“ Travnik* .

Tenderska dokumentacija zainteresiranim ponuđačima je dostupna na pismeni zahtjev na e-mail adresu : domzdravlja.tr@bih.net.ba .

Ista će zainteresovanim ponuđačima biti prosljeđena elektronskim putem.



DIREKTOR

Prim.mr.Sakib dr Meštrovac

spec.medicine rada

