

UPRAVNI ODBOR
JU "DOM ZDRAVLJA" TRAVNIK

Broj: 01-02-583/25
Datum: 26.03. 2025.godine

**INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O
NABAVCI DODATNIH RADOVA**

U skladu sa članom 28.stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i 59/22), Ugovorni organ JU „Dom zdravlja“ Travnik, shodno članu 24.tačka a) Zakona o javnim nabavkama objavljuje informaciju o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za : Dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni ugovorom za „Nadogradnja administrativnog dijela zgrade JU "Dom zdravlja" Travnik - DEPADANS-

Odredbom člana 24. Tačka a)) Zakona propisano je da ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavijesti u slučaju kad ugovor o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji, uslijed nepredviđenih okolnosti, postanu nužni za obavljanje ili izvođenje u njima opisanih radova i kada takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od temeljnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorno tijelo. Takav ugovor može se zaključiti s dobavljačem kojem je dodijeljen temeljni ugovor, ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može premašiti 20% od vrijednosti temeljnog ugovora-

U predmetnom postupku primjenjuje se pregovarački postupak bez objave obavještenja iz razloga jer je prethodno proveden otvoreni postupak „Nadogradnja administrativnog dijela zgrade JU "Dom zdravlja" Travnik - DEPADANS, koji je rezultirao sklapanjem Ugovora o izvođenju radova sa najpovoljnijim ponuđačem GPPD "VLAŠIĆ-GRADNJA" d.o.o. TRAVNIK, Erika Brandisa 25,72270 Travnik.

Obzirom da je u toku izvršenje temeljnog ugovora došlo do nepredviđenih okolnosti koje su postale nužne na obavljanje tj. izvođenje u njima opisanih radova, Ugovorni organ (Naručilac) je na temelju člana 24. Tačka a) Zakona o javnim nabavkama odlučio da provede pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci za dodatne radove i kao takvi se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od temeljnog bez većih nepogodnosti za ugovorni organ.

Mišljenje i popis dodatnih radova opisani su Popisu i troškovniku radova, koji je dostavljen Ugovornom organu. Dodatni radovi podrazumijevaju nabavku i transport materijala te izradu atike materijala, nabavku i transport materijala i izradu instalacija grijanja- podno grijanje, nabavku, transport i ugradnju prozora u predulazu.

Nadzor nad izvođenjem premetnih radova, vrši firma „DOM PROJEKT“ d.o.o. Travnik.

Iz navedenog, a temeljem člana 24.tačka a) Zakona o javnim nabavkama Ugovorni organ će pozvati privredno društvo GPPD“VLAŠIĆ-GRADNJA“d.o.o.TRAVNIK, Erika Brandisa 25,72270 Travnik da dostavi Zahtjev za sudjelovanje u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za javnu nabavku dodatnih radova za nabavku „Nadogradnja administrativnog dijela zgrade JU“Dom zdravlja“Travnik - DEPADANS.

Tenderska dokumentacija zainteresiranim ponuđačima je dostupna na pismeni zahtjev na e-mail adresu : domzdravlja.tr@bih.net.ba .

Ista će zainteresovanim ponuđačima biti prosljeđena elektronskim putem.



UPRAVNI ODBOR JU“DOM ZDRAVLJA“TRAVNIK

PREDSJEDNIK UO

Prof. Vinko Martinović

DOSTAVITI:

- Stručne službe

-a/a